

## **АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**по договору от 31 мая 2024 г. № 24-1-2605**

**Автономная некоммерческая организация в области культуры «Центр творческих инициатив «Притяжение»  
«Звездный десант: познавательный-игровой интенсив для сельских школьников»**

1. Сроки и территория реализации проекта.

01.06.2024 - 31.10.2024

Школы на территории сельских населенных пунктов муниципальных образований город Новороссийск: СОШ №24 имени генерала Н.Н. Раевского (станция Раевская), ООШ №25 (хутор Семигорский), СОШ №26 имени А.И. Палатиди (станция Натухаевская), СОШ №30 имени Н.А. Островского (село Абрау-Дюрсо), ООШ №31 имени Г.В. Ластовицкого (село Глебовское) и город-курорт Геленджик: СОШ №7 имени П.Д. Стерняевой (село Кабардинка), ООШ №10 имени Атамана Головатого (село Марьина Роща), СОШ №12 имени Маршала Жукова (село Дивноморское), ООШ №19 имени Ксении Ярцевой (село Михайловский Перевал), СОШ №20 имени Н.И. Ходенко (село Пшада).

2. Целевая группа проекта.

Учащиеся сельских школ в возрасте 11 – 13 лет, обучающиеся на территории муниципальных образований город Новороссийск и город-курорт Геленджик

3. Обзор (описание) всех мероприятий, проведенных в соответствии с договором в рамках реализации проекта:

3.1 мероприятие:

Тренировочный интенсив в формате Большой игры "Звездный десант".

Место проведения: Новороссийский планетарий имени Ю.А. Гагарина и прилегающие к нему площадки под открытым небом.

Ответственный: руководитель проекта.

запланированные сроки: дата начала 01.06.2024, дата окончания 30.06.2024;

фактические сроки выполнения: дата начала 04.06.2024, дата окончания 12.06.2024,

информация о ходе проведения мероприятия: в рамках проекта для детей

11-13 лет из летних лагерей из сельской местности были проведены 2 тренировочных интенсива Большая игра «Звездный десант» 4 июня и 12 июня 2024 года. 4 июня принимали участие 5 команд по 30 человек, 12 июня - 5 команд по 30 человек. Каждая команда с аниматором Звездочетом участвовала в квест-игре «Путешествие по Солнечной системе», в викторине, посвященной истории развития отечественной космонавтики; играли в «космические» игры-соревнования с использованием надувного аттракциона «Беличье колесо», посещали Звездный зал планетария и музей российской космонавтики. Перечисленный выше реквизит для проведения мероприятий приобретался на собственные средства учреждения.

Мероприятия проходили на площадке в парке имени Ленина.

электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта, в средствах массовой информации и сети «Интернет»:

Администрация и городская Дума муниципального образования город-герой Новороссийск (admnvrsk.ru):

<https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-04062024163700-135201/?ysclid=lypk13lxrv920765413>

итог мероприятия (качественный результат): По итогам проведения авторского познавательно-игрового интенсива космической тематики у 300 участников целевой группы сформировалась положительная мотивация к познавательной деятельности с целью приобретения новых позитивных знаний в сфере астрономии, а также истории отечественной космонавтики – участники начали интересоваться информацией о строении вселенной, галактик, Солнечной системы, о связи между некоторыми процессами, происходящими в космосе и событиями на Земле. У детей появился интерес к астрономии, новые интересные знакомства среди сверстников и наставников. Это прослеживалось в смене поведения детей – с течением мероприятия возрастала заинтересованность в происходящем, количество и глубина вопросов на темы изучения космоса; дети принимали активное участие в обсуждениях, задавали вопросы и интересовались единицами искусства и литературы по астрономии. В определенном смысле повысился уровень их общего развития. Способом измерения качественного показателя является опрос во время и после окончания мероприятия в формате письменного анкетирования.

количественный показатель:

- количество представителей целевой группы проекта; 300 человек
- укажите количество мероприятий: 2 тренировочных интенсива

Далее смотреть Приложение № 1, в составе которого подтверждающие материалы: фотографии, списки представителей целевой группы проекта (участников мероприятия).

### 3.2 мероприятие:

Брифинг для журналистов и популярных блогеров перед началом первого тренировочного интенсива.

запланированные сроки: дата начала 01.06.2024, дата окончания 30.06.2024;

фактические сроки выполнения: дата начала 01.06.2024, дата окончания 30.06.2024,

информация о ходе проведения мероприятия: совместно с партнерами проведена эффективная информационная кампания, направленная на популяризацию проекта и освещение результатов проектной деятельности в СМИ и медиапространстве.

Мероприятия проходили на площадке в парке имени Ленина, в планетарии.

электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети):

Администрация и городская Дума муниципального образования город-герой Новороссийск(admnvrsk.ru):

<https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-04062024163700-135201/?ysclid=lypk13lxrv920765413>;

итог мероприятия (качественный результат): По итогам реализации мероприятия проекта, проведенному брифингу и публикации в дальнейшем журналистских (блогерских) материалов жители муниципалитетов географии проекта и всего Краснодарского края узнали актуальную информацию о проекте, возник интерес к проекту у профессионального журналистского сообщества. Тема астрономии и история развития отечественной космонавтики стала более актуальной и пробудила интерес населения к ее познанию. Это показывает факт участия представителей молодого слоя населения, побывавшего на проведенных познавательных-игровых интенсивах в рамках проекта, в дальнейших мероприятиях проекта и программах учреждения - познавательных-игровых модулях, включающих в себя квест-игру «Путешествие по Солнечной системе» с аниматором Звездочётом, тематическом кинолектории в полнокупольном мобильном планетарии с использованием лицензионных мультимедийных познавательных программ; конкурсе устного рассказа "И на Солнце есть пятна" с описанием опыта наблюдений за солнцем в хромосферный солнечный телескоп; викторине, посвященной истории развития отечественной космонавтики; подвижных "космических" играх-соревнованиях, а также "космическом пикнике" – школьном полднике с презентацией "космического питания" (без дегустации учащимися, в рамках требований СанПиН) и завершающим интенсивы награждения победителей конкурсов дипломами и памятным медалями с логотипом интенсива "Звездный десант" всех участников проекта.

Далее смотреть Приложение № 2, в составе которого подтверждающие

материалы:.. Скирины с соцсетей

### 3.3 мероприятие:

Проведение групповых обсуждений командой проекта после завершения тренировочных интенсивов.

запланированные срок: дата начала 01.06.2024, дата окончания 30.06.2024;

фактические сроки выполнения: дата начала 15.06.2024, дата окончания 20.06.2024,

информация о ходе проведения *мероприятия* : в результате "обкатки" интенсивов в условиях реальной игры на стационарной площадке сформированы творческая команда проекта и программа выездного познавательно-игрового репертуара. Во время встреч обсуждались детали проведения тренировочного интенсива в формате Большой игры "Звёздный десант" и проведение дальнейших выездных познавательно-игровых модулей. По итогам обсуждений были отмечены как сильные, так и слабые стороны проведения мероприятий. К сильным сторонам участники брифинга отнесли высокий уровень организации, наполненность программы, исчерпывающее для участников и их возраста количество информации по вопросам астрономии, отечественной и мировой космонавтики, а также работу команды. Среди слабых сторон отметили слабую заинтересованность в проекте новостных и информационных площадок (блогов) на начальном этапе. Для повышения интереса блогов к проекту команда выделила предложение более детального и подробного обсуждения актуальности темы с точки зрения воспитания патриотизма, чувства любви к своей Родине и важности общего развития всего населения. Место проведения групповых обсуждений - Новороссийский планетарий имени Ю.А. Гагарина. Ответственные: руководитель и координатор проекта.

итог мероприятия (качественный результат) : В результате проведения двух групповых обсуждений тщательно проанализированы организационные и содержательные аспекты проведения Большой игры "Звёздный десант", осуществлен анализ результатов анкетирования школьников - участников интенсивов, внесены необходимые изменения в сценарный план проведения выездных интенсивов. Выявлены сильные и слабые стороны организации и проведения Большой игры "Звёздный десант", а также рассмотрены предложения членов команды, направленные на повышение эффективности проекта в ходе выездных интенсивов, с учетом оценок участников целевой группы, высказанных ими в ходе проведенного анкетирования.

Далее смотреть Приложение № 3, в составе которого подтверждающие материалы:.. Фото команды

### 3.4 мероприятие:

Проведение выездных познавательно-игровых интенсивов "Звездный десант"

запланированные сроки: дата начала 01.07.2024, дата окончания 31.10.2024;

фактические сроки выполнения: дата начала 01.07.2024, дата окончания 17.10.2024,

информация о ходе проведения мероприятия: В каждом интенсиве прошло несколько познавательных-игровых модулей, включающих в себя:

- квест-игру «Путешествие по Солнечной системе» с аниматором Звездочётом, - участники в игровой форме узнали о планетах и их спутниках и задавали интересующие вопросы, тем самым показывая повышение интереса к теме проекта;

- тематический кинолекторий в мобильном планетарии, - произошло более детальное погружение участников в тему космоса, подогревающее их мотивацию дальше изучать астрономию и историю космонавтики;

- конкурс устного рассказа "И на Солнце есть пятна" с описанием опыта наблюдений за солнцем в хромосферный солнечный телескоп, - школьники получили новый для них опыт, узнали о способах изучения космоса и поделились впечатлениями о пользовании настоящим астрономическим инструментом, также потренировали и даже прокачали ораторские навыки;

- викторину, посвященную истории развития отечественной космонавтики, - дети учились работать в команде, поделились имеющимися знаниями, получили новые и играючи еще больше увлеклись познанием актуальной темы проекта;

- подвижные "космические" игры-соревнования с использованием надувного аттракциона "Беличье колесо", - дети со спортивным интересом и командным духом принимали активное участие в играх, ощущая себя в роли космонавтов на «космическом» аттракционе;

- "космический пикник", - участники познакомились с настоящим космическим питанием и узнали, как происходит один из важнейших жизненных процессов в условиях полета в космос.

Для поощрения интереса подрастающего поколения к изучению науки и участия в познавательной-игровой деятельности, по итогам проведения каждого интенсива участники были награждены дипломами и памятным значками.

10 выездных интенсивов «Звездный десант» прошли:

в сельских поселениях МО г.Новороссийск: 01 июля 2024 г. в, СОШ №26 имени А.И. Палатиди (станция Натухаевская), приняли участие 204 чел.; 03 июля 2024 г. в СОШ №24 имени генерала Н.Н. Раевского (станция Раевская) приняли участие 121 чел.; 05 июля 2024 г. в СОШ №30 имени Н.А. Островского (село Абрау-Дюрсо) приняли участие 100 чел.; 02 сентября 2024 г. в ООШ №25 (хутор Семигорский) приняли участие 136 чел.; 25 сентября 2024 г. в ООШ №31 имени Г.В. Ластовицкого (село Глебовское) приняли участие 60 чел.

в сельских школах города-курорта Геленджика: 10 октября 2024 г. в

ООШ №10 им.Атамана Головатого (село Марына Роща) приняли участие 80 человек; 10 октября 2024 г. в СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой (село Кабардинка) приняли участие 63 человека; 14 октября 2024 г. в СОШ №12 им.Маршала Жукова (село Дивноморское) приняли участие 68 человек; 17 октября 2024 г. в МБОУ СОШ №20 Н.И.Ходенко (село Пшава), приняли участие 68 чел.; 17 октября 2024 года МБОУ ООШ №19 (село Михайловский Перевал) приняли участие 62 человека.

Ответственные: руководитель и координатор проекта.

итог мероприятия (качественный результат): По итогам проведения 10 выездных мероприятий проекта у 962 участников целевой группы сформировалась положительная мотивация к познавательной деятельности, получены новые знания в сфере астрономии, а также истории отечественной космонавтики. Достигнутый результат участников мероприятий по завершении каждого из 10 интенсивов подтверждается отзывами.

электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети):

- сюжет в эфире муниципального телеканала «Новороссийское телевидение» (время с 15-29 по 19.19):  
<https://rutube.ru/video/bb2a2c200d914a73fd6621c356dd4b7a/?ysclid=m2emabx4h421017092>

Ссылка на фото : <https://cloud.mail.ru/public/UzD9/hqm1ywWKM>

Ссылка в телеграм: <https://t.me/anopritagenie/143>

АНО «Притяжение» о ходе реализации проекта

<https://t.me/anopritagenie/143>

<https://t.me/prityageniye/391>

[https://vk.com/wall-141607827\\_1842](https://vk.com/wall-141607827_1842)

количественный показатель:

- количество представителей целевой группы проекта: 962 человек  
 - количество мероприятий (при наличии серийных мероприятий): 10 интенсивов

Далее смотреть Приложение № 4, в составе которого подтверждающие материалы:.. Списки школ, фото

3.5. *мероприятие*: освещение реализации проекта в СМИ и в социальных сетях.

запланированные сроки (в соответствии с календарным планом реализации мероприятия проекта): дата начала 15.07.2024, дата окончания 31.10.2024;

фактические сроки выполнения: дата начала 15.07.2024, дата окончания 31.10.2024,

информация о ходе проведения мероприятия :

Проведена совместно с партнерами эффективная информационная кампания, направленная на популяризацию проекта, его общественной значимости и результатов в региональных и местных электронных и печатных СМИ, в блогах, популярных на территории реализации проекта, и в социальных сетях. По итогам кампании информация о реализации проекта привлекла внимание населения, включая целевую группу, к мероприятиям проекта и изучению его актуальной темы с целью общего развития.

Ответственные: руководитель проекта.

электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети):

<https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-04062024163700-135201/?ysclid=lypk13lxrv920765413>

[https://vk.com/wall-175242570\\_36233?ysclid=m61xm2qh2n259528497](https://vk.com/wall-175242570_36233?ysclid=m61xm2qh2n259528497)

АНО «Притяжение» о ходе реализации проекта

<https://t.me/anopritagenie/143>

<https://t.me/prityageniye/391>

Отдел информационной политики и СМИ администрации МО город Новороссийск оказал информационную поддержку опубликовав информационный сюжет в эфире муниципального телеканала «Новороссийское телевидение»

<https://rutube.ru/video/bb2a2c200d914a73fd6621c356dd4b7a/?ysclid=m2emabx4h421017092>

[https://t.me/nvrsk\\_tv/12919](https://t.me/nvrsk_tv/12919)

[https://vk.com/wall-175242570\\_36233?ysclid=m3gv5s6aoa475137865](https://vk.com/wall-175242570_36233?ysclid=m3gv5s6aoa475137865)

итог мероприятия (качественный результат): По итогам реализации мероприятия проекта в электронных и печатных СМИ в июне - октябре 2024 года опубликовано 6 материалов, в том числе: новости на портале администрации МО г. Новороссийск; информационный сюжет в эфире телеканала «Новороссийское телевидение»; - 1 новостной сюжет в эфире телеканала «Кубань-24»; - 1 журналистский материал в региональной газете «Новороссийский рабочий». В сети Интернет размещено 12 публикаций на официальных сайтах организаций-партнеров, в социальных сетях и блогах.

Далее смотреть Приложение № 5, в составе которого подтверждающие материалы:

4. Результат предоставления гранта АНО «Центр развития гражданского общества Краснодарского края»:

4.1. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта:

Реализовано мероприятий проекта:



плановые значения: 12, фактические показатели: 12;  
 общий охват участников проекта:  
 плановые значения: 720 человек, фактические показатели: 720 человек;  
 количество добровольцев (волонтеров), задействованных при  
 реализации мероприятий проекта: 36 человек;

4.2. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта .

По итогам реализации мероприятий проекта у 1262 участника целевой группы сформировалась положительная мотивация к познавательной деятельности, приобретены новые знания в сфере астрономии, а также истории отечественной космонавтики. Это положительно сказалось на самооценке детей и повысило их мотивацию для дальнейшего участия в тематических мероприятиях и подробного изучения астрономии, космонавтики и смежных тем. Также стоит отметить, что участие в проекте способствовало формированию у участников целевой группы проекта научно состоятельного и патриотически ориентированного мировоззрения, развитию навыков ораторского искусства, общения, взаимопомощи, поддержки и таких немаловажных качеств, как работа в команде, креативное мышление в нестандартных ситуациях, терпимость и лидерство. Способом измерения достигнутого результата являются опрос участников после окончания мероприятий, групповое видеоголосование и видеокomentarии участников проектных мероприятий по завершении каждого из 12 интенсивов.

5. Партнеры некоммерческой организации при реализации проекта.

Управление культуры МО г.Новороссийск предоставила звукоусилительное оборудование, а также дополнительные площадки в парке имени В.И. Ленина для проведения мероприятий по календарному плану проекта. Также, в дни выездных мероприятий в сельские поселения МО г.Новороссийск предоставило транспорт для перевозки мобильного планетария, реквизита и членов команды.

Управление образования оказала организационную поддержку команде проекта для проведения мероприятий на площадках сельских школ для учащихся, согласовав график проведения мероприятий.

Администрация МО г.Новороссийск оказала информационную поддержку опубликовав на своем официальном сайте новость о начале реализации проекта.

<https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-29052024175156-134925/>

<https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-04062024163700-135201/?ysclid=lypk13lxrv920765413>

[https://vk.com/wall-175242570\\_36233?ysclid=m3gv5s6aoa475137865](https://vk.com/wall-175242570_36233?ysclid=m3gv5s6aoa475137865)

<https://t.me/nvrskadm/25874>



Отдел информационной политики и СМИ администрации МО город Новороссийск оказал информационную поддержку опубликовав информационный сюжет в эфире муниципального телеканала «Новороссийское телевидение»

<https://rutube.ru/video/bb2a2c200d914a73fd6621c356dd4b7a/?ysclid=m2emabx4h421017092> (минута 15-30)

[https://t.me/nvrsk\\_tv/12919](https://t.me/nvrsk_tv/12919)

МАУ «Планетарий имени Ю.А. Гагарина» предоставил помещения для проведения мероприятий проекта, включая звездный зал, экспозиции в холле.

#### *6. Анализ успешности реализации проекта*

По итогам реализации мероприятий проекта у 1262 участников целевой группы сформировалась положительная мотивация к познавательной деятельности с целью приобретения новых позитивных знаний в сфере астрономии, а также истории отечественной космонавтики; сформирована творческая команда проекта и оптимизирована программа выездного познавательно-игрового интенсива в результате их "обкатки" в условиях проведенных интенсивов на стационарной площадке; проведены выездные познавательно-игровые интенсивы, результаты которых позволили достичь заявленной цели проекта; совместно с партнерами проведена эффективная информационная кампания, направленная на популяризацию проекта и освещение результатов проектной деятельности в СМИ и медиапространстве; команда успешно справилась с реализацией проекта и получила положительный опыт, который будет незаменим и полезен для дальнейших проектов.

В дальнейших планах нашей организации – широкое использование познавательно-игровых творческих мероприятий, способствующих достижению цели настоящего проекта в более широком масштабе. Опыт, накопленный нами в ходе реализации нескольких проектов, сформированная творческая команда, приобретенное нами уникальное оборудование, накопленный арсенал технических средств позволяют нам уверенно смотреть вперед, создавать и реализовывать смелые творческие проекты. Что касается данного проекта, то он не утратит своей актуальности в ближайшие годы. Именно поэтому мы предложим коллегам, в том числе по линии национальной Ассоциации планетариев, реализовать подобные проекты на территории других муниципалитетов Краснодарского края, а также соседних регионов Юга России.

Вопрос ресурсной поддержки наших начинаний всегда будет актуальным для нас. Мы будем и дальше участвовать в конкурентной борьбе за финансовые ресурсы, включая участие в грантовых конкурсах. Большим подспорьем для нас является традиционный фандрайзинг, различные формы материальной поддержки со стороны наших партнеров, а также оказание платных услуг юридическим лицам.

Руководитель  
Грантополучателя

председатель  
(должность)



(подпись)  
М.П.

Малахова Т.И.  
(расшифровка подписи)